



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Despre proiect

Descriere succintă a proiectului

Titlu proiect: "DIGITALIZAREA COMPANIEI S.C. DELTAMED SRL"

Cod SMIS: 335834

Contract de finanțare nr.: 434/16.12.2025

Perioadă de implementare: 16.12.2025 – 16.09.2026

Locație implementare:

- **Sat Gilău, Com. Gilău, Str. Muncii, Nr. 33-37, Județ Cluj**

Obiectivul proiectului este transformarea digitală a companiei prin realizarea de investiții în dotări corporale și necorporale, inclusiv în social media și servicii IT, care contribuie la dezvoltarea economică și creșterea competitivității companiei, prin creșterea utilizării tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Valoarea totală a proiectului este de 785.794,02 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 493.080,00 lei (419.118,00 lei din FEDR și 73.962,00 lei din Bugetul Național).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- TRANSFORMAREA DIGITALĂ A COMPANIEI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE

SPentru atingerea obiectivului general al

proiectului se are în vedere achiziționarea următoarelor active corporale și active performante: • LAPTOP • TELEFON • PLATFORMĂ SMART INTEGRATĂ DE MANAGEMENT/ SOLUȚIE WEB • CHATBOT • SISTEM DE MANAGEMENT AL DEPOZITULUI • SISTEM DE GESTIUNE A DATELOR DE PRODUS

Integrarea acestor active corporale și necorporale în cadrul fluxului tehnologic existent va permite transformarea digitală a companiei, creșterea eficienței operaționale, îmbunătățirea relațiilor cu clienții, optimizarea proceselor interne și consolidarea competitivității pe termen lung. În atingerea acestui obiectiv specific se va avea în vedere în cadrul procedurilor de achiziție ca activele corporale și necorporale care vor fi achiziționate să reprezinte tehnologii moderne inovative, a căror caracteristici tehnice vor avea un impact semnificativ asupra activității întreprinderii prin prisma beneficiilor tehnice și economice generate. În vederea atingerii acestui obiectiv specific, echipa de proiect va avea în vedere următoarele activități: - derularea procedurilor de achiziție a activelor corporale și necorporale prevăzute în proiect; - realizarea plăților aferente contractului de furnizare; - monitorizarea contractului de furnizare; - recepția și punerea în funcțiune a activelor corporale și necorporale;

- IMPLEMENTAREA DE MĂSURI PRIVIND PRINCIPIILE ORIZONTALE

În vederea asigurării realizării acestui obiectiv specific se vor avea în vedere următoarele aspecte: 1) Măsuri pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător: 1) Măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice • Integrarea tehnologiilor digitale de ultima generație. • Utilizarea responsabilă a resurselor. • Reducerea emisiilor de carbon. 2) Măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament • Activele ce vor fi achiziționate vor fi accesibile tuturor angajaților indiferent de gen, vârstă, etnie și vor fi incluse optimizări pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități. • Oferirea de cursuri de formare digitală care sunt adaptate diferitelor niveluri de educație și experiență și vor asigura acces egal la utilizarea noilor tehnologii, sprijinind astfel integrarea digitală a tuturor angajaților.

- CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Prin intermediul acestui obiectiv specific se are în vedere creșterea productivității muncii în anul 3 de la finalizarea

implementării proiectului cu minim 15%. Atingerea obiectivului specific va permite obținerea unei competitivități de piață ridicată a întreprinderii. În vederea asigurării realizării acestui obiectiv specific se vor avea în vedere următoarele aspecte: 1) Digitalizarea companiei prin achiziționarea de active corporale și necorporale de ultimă generație. 2) Dezvoltarea



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



resurselor umane prin facilitatea accesului la instruiți care vor facilita utilizarea tehnologiilor digitale achiziționate. 3) Creșterea vizibilității companiei și consolidarea relației cu clienții prin includerea unei platforme web cu funcții avansate.

Stadiul actual al proiectului

După semnarea contractului de finanțare în data de 16.12.2025, au fost realizate următoarele activități:

- Obținerea accesului în platforma dedicată beneficiarilor (<https://beneficiar.fonduri-ue.ro>) în data de 20.01.2026;
- Publicarea anunțului de demarare a proiectului, avizat cu nr. 040955/04.02.2026, într-o publicație online;
- Lansarea achizițiilor publice:
 - În perioada 27.02.2026-27.03.2026: au fost lansate anunțurile pentru demararea achizițiilor de active corporale și necorporale;
- 03.03.2026: raportarea indicator de etapă nr.1;
- 06.03.2026 și până în prezent – ofertele depuse pentru activele corporale și necorporale au fost evaluate și semnate contractele de furnizare.
- În data de 16.04.2026 a fost transmis Raportul de Progres nr. 1
- În perioada 09.04.2026-29.05.2026 au fost semnate contractele de furnizare pentru activele corporale și necorporale din buget.
- În data de 17.04.2026 au fost livrate LAPTOPURILE
- În data de 08.05.2026 a fost livrat SISTEM DE GESTIUNE A DATELOR DE PRODUS.
- În data de 09.06.2026 au fost livrate TELEFOANELE.
- În data de 14.08.2026 au fost livrate PLATFORMA WEB SI CHATBOT-UL.
- În data de 21.08.2026 a fost livrat Sistemul de Management al Depozitului.
- În data de 07.09.2026 a fost finalizată instruire personalului.
- În data de 15.09.2026 a fost finalizat Raportul final.
- În data de 15.09.2026 a fost publicat anunțul de finalizare a proiectului.
- În data de 15.09.2026 au fost transmise Cererea de rambursare nr. 1 (finală) și Raportul de Progres nr. 3 (final).

**Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro**

Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”